

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора города Севастополя

П.А. Иено

2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента экономического развития города Севастополя

Д.А. Профатилов

2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора города Севастополя

М.А. Литовко

2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и ведению на территории города Севастополя алгоритма действий инвестора при осуществлении действий для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2023 год и крупнее (поквартально) на 2024 год.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

С.В. Тамагаев

2023 г.



№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге	Письменное согласие, содержащее технические требования и условия	реализовано	ГКУ «Дирекция»
2	Разработка и согласование проектной документации в целях строительства примыкания к автодороге	Согласованная проектная документация	реализовано	Инвестор, ДТиДТИ
3	Получение справки о выполнении технических условий по устройству примыкания к автомобильной дороге	Справка о выполнении технических условий по устройству примыкания к автомобильной дороге	реализовано	ГКУ «Дирекция»
4	Актуализация алгоритма, настоящего плана-графика и плановых показателей (целевых сроков проведения процедур) алгоритма, в том числе по оптимизации процедур и сроков	Проведено совещание с ответственными исполнителями о возможности оптимизации процедур и сроков, предусмотренных в алгоритме. Определен план действий по актуализации алгоритма (при необходимости)	ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	ДТДТИ г. Севастополя

