

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора города
Севастополя

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
экономического развития города
Севастополя – член
Правительства Севастополя

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Губернатора города
Севастополя

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента по имущественным
и земельным отношениям города
Севастополя

М.А. Жукалов
2023 г.

Д.А. Профатилов

2023 г.

М.А. Литовко
2023 г.

А.В. Ксенофонтов
2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и введению на территории города Севастополя алгоритма действий инвестора при получении земельного участка в аренду (на торгах) на 2023 год и укрупненно (поквартирно) на 2024 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	Направление в уполномоченный й орган заявления о проведении аукциона	Уведомление о получении заявления	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя
2	Принятие решения о проведении аукциона.	Отчет об определении рыночной стоимости; Извещение о проведении аукциона.	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя
3	Размещение информации об аукционе на официальном сайте (публикация) dizo@sev.gov.ru	Извещение о проведении аукциона	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя»
4	Проведение аукциона	Протокол о результатах аукциона	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя»
5	Подготовка проекта договора (с победителем)	Заключение договора с инвестором	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя»

6	Заключение договора с инвестором	Протокол о результатах аукциона; Договор	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя»
7.	Регистрация заключенного договора	Осуществление государственной регистрации	реализовано	Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя»

6	Заключение договора с инвестором	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней	30 календарных дней
7	Регистрация заключенного договора	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5 рабочих дней

Актуализация плановых показателей (целевых сроков проведения процедур) алгоритма действий инвестора при получении земельного участка в аренду (на торгах) осуществляется не реже одного раза в год.